

Утверждаю:

Директор ООО "ЭкоЛенинск"

31.12.2024 г. /Н.С.Т.аймученко/



План-график проведения работ

п/п	Адрес дома	Проведение работ по очистке чердаков и подвалов на 2022 г.	Проведение работ по ремонту (за исключением капитального ремонта) общего имущества многоквартирного дома, на 2022 г.	Проведения работ по комплексной уборке подъездов на 2022 г.
г.Долинск				
1	г.Долинск, пр.Победы,30	май	июль, при наличии источника финансирования	август
2	г.Долинск, ул. Владивостокская,26	май	август, при наличии источника финансирования	август
3	г.Долинск, ул.Владивостокская,28	май	июль, при наличии источника финансирования	август
4	г.Долинск, ул.Владивостокская,28А	май	август, при наличии источника финансирования	август
5	г.Долинск, ул.Ленина,23	июль	июль, при наличии источника финансирования	июль
6	г.Долинск, ул.Ленина,16	июль	июль, при наличии источника финансирования	июль
7	г.Долинск, ул.Севастьянова 6А	июль	июль, при наличии источника финансирования	июль
8	г.Долинск, ул.Ленина,19	май	май, при наличии источника финансирования	май
9	г.Долинск, ул.Ленина,17	май	май, при наличии источника финансирования	май
10	г.Долинск, ул.Комсомольская,36Б	май	май, при наличии источника финансирования	май
11	г.Долинск, ул.Комсомольская,36В	июнь	июнь, при наличии источника финансирования	июнь
12	г.Долинск, ул.Владивостокская,14	август	июль, при наличии источника финансирования	август
13	г.Долинск, ул.Владивостокская,10	июнь	июнь, при наличии источника финансирования	июнь
15	г.Долинск, ул.Ленина 28	апрель	май, при наличии источника финансирования	июль
16	г.Долинск, ул.Ленина 34	июль	июль, при наличии источника финансирования	июль
17	г.Долинск, ул.Пионерск. 10	июль	июль, при наличии источника финансирования	июль
18	г.Долинск, ул.Пионерск. 12	май	июль, при наличии источника финансирования	июль
19	г.Долинск, пр.Победы,17	май	май, при наличии источника финансирования	июль
20	г.Долинск, пр.Победы,19	май	май, при наличии источника финансирования	июль
21	г.Долинск, ул.Парковая, 36	август	май, при наличии источника финансирования	май
22	г.Долинск, ул.Вилкова, 2	август	июнь, при наличии источника финансирования	май
23	г.Долинск, ул.Вилкова, 4	август	июль, при наличии источника финансирования	май
24	г.Долинск, ул.Вилкова, 6	июнь	июль, при наличии источника финансирования	июнь
25	г.Долинск, ул.Вилкова, 6А	июнь	июль, при наличии источника финансирования	август
26	г.Долинск, ул.Вилкова, 6Б	июнь	июль, при наличии источника финансирования	август
27	г.Долинск, ул.Вилкова, 8	июль	июль, при наличии источника финансирования	август
28	г.Долинск, ул.Вилкова, 10	июль	июнь, при наличии источника финансирования	август
29	г.Долинск, ул.Вилкова, 12	июль	апрель, при наличии источника финансирования	август
30	г.Долинск, ул.Ленина 25	июль	апрель, при наличии источника финансирования	август
с.Покровка				
1	с.Покровка, Березовая, 1	июнь	май, при наличии источника финансирования	август
2	с.Покровка, Березовая, 2	июнь	июнь, при наличии источника финансирования	
3	с.Покровка, Березовая, 3	июль	июнь, при наличии источника финансирования	

4	с.Покровка, Березовая, 4	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
5	с.Покровка, Березовая, 5	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
6	с.Покровка, Березовая, 7	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
7	с.Покровка, Березовая, 8	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
8	с.Покровка, Березовая, 12	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
9	с.Покровка, Березовая, 14	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
10	с.Покровка, Березовая, 16	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
11	с.Покровка, Новая, 12А	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
12	с.Покровка, Новая, 7	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
13	с.Покровка, Новая, 9	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
14	с.Покровка, Новая, 12	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
15	с.Покровка, Новая, 13	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
16	с.Покровка, Новая, 18	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
17	с.Покровка, Новая, 20	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
18	с.Покровка, Таежная, 1	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
	с.Сосновка		
1	с.Сосновка, Новая, 5	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
2	с.Сосновка, Новая, 6	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
4	с.Сосновка, Новая, 8	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
5	с.Сосновка, Новая, 10	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
6	с.Сосновка, Новая, 11	ИЮЛЬ	июль,при наличии источника финансирования
7	с.Сосновка, Новая, 12	ИЮНЬ	июнь,при наличии источника финансирования
8	с.Сосновка, Новая, 13	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
9	с.Сосновка, Новая, 14	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования
10	с.Сосновка, Новая, 16	авГУСТ	август,при наличии источника финансирования