

Утверждено:  
 Директор ООО "ЭкоДолгик" /

01.12.2022 г.  
 П.З.Г. айдученко /



**План-график проведения работ ООО "ЭкоДолгик" на 2023 г.**

п/п	Адрес дома	Проведение работ по очистке чердаков и подвалов на 2023 г.	Проведение работ по ремонту (за исключением капитального ремонта) объектов имущества многоквартирного дома на 2023 г.	Проведение сезонных осмотров (весенне-осенние)	Размещение годового отчета МКД
<b>с.Покровка</b>					
1	с.Покровка, Березовая, 1	июнь	июнь, при наличии источника финансирования	апрель, август	март
2	с.Покровка, Березовая, 2	июнь	июнь, при наличии источника финансирования	апрель, сентябрь	март
3	с.Покровка, Березовая, 3	июль	июль, при наличии источника финансирования	апрель, сентябрь	март
4	с.Покровка, Березовая, 4	июль	июль, при наличии источника финансирования	апрель, сентябрь	март
5	с.Покровка, Березовая, 5	август	август, при наличии источника финансирования	апрель, сентябрь	март
6	с.Покровка, Березовая, 7	август	август, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
7	с.Покровка, Березовая, 8	август	август, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
8	с.Покровка, Березовая, 12	август	август, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
9	с.Покровка, Березовая, 14	август	август, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
10	с.Покровка, Березовая, 16	август	август, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
11	с.Покровка, Новая, 7	август	август, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
12	с.Покровка, Новая, 9	июль	июль, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
13	с.Покровка, Новая, 12	июль	июль, при наличии источника финансирования	апрель, сентябрь	март
14	с.Покровка, Новая, 13	июль	июль, при наличии источника финансирования	апрель, сентябрь	март
15	с.Покровка, Новая, 18	июль	июль, при наличии источника финансирования	апрель, август	март
16	с.Покровка, Новая, 20	июль	июль, при наличии источника финансирования	апрель, август	март
17	с.Покровка, Таежная, 1	июль	июль, при наличии источника финансирования	апрель, сентябрь	март
<b>с.Основка</b>					
1	с.Основка, Новая, 5	июль	июль, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
2	с.Основка, Новая, 6	июль	июль, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
3	с.Основка, Новая, 10	июль	июль, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
4	с.Основка, Новая, 11	июль	июль, при наличии источника финансирования	май, сентябрь	март
5	с.Основка, Новая, 12	июнь	июнь, при наличии источника финансирования	апрель, август	март
6	с.Основка, Новая, 13	август	август, при наличии источника финансирования	апрель, август	март
7	с.Основка, Новая, 14	август	август, при наличии источника финансирования	апрель, август	март
8	с.Основка, Новая, 16	август	август, при наличии источника финансирования	апрель, август	март